团队章程

团队名称

舟农原派

团队管理

1.每周六全天为集体开发时间。发生变更由组长在群内通知。因事缺席的需提前在队内请假, 无故缺席者在绩效(贡献度)上给予惩罚。

2.遇事不决,投票解决。组长和项目负责人有1.5票,其余组员一票。少数服从多数,若产生平票,则双方需准备具体材料说明利害,之后进行下一轮投票。若始终平票,组长有最终决定权。

3.组内各成员需及时完成所负责任务,如遇特殊情况需向组内说明。如无特殊情况导致延期,会酌情扣分。若因延期造成重大影响最终贡献度不超过8%,摆烂者最终贡献度不超5%,完全摆烂者最终贡献度不超过0%。

- 4.组内各部分任务在交接前需要进行充分的测试,避免因为测试不足导致交接效率低下。
- 5.组内应积极交流,共享学习资料,营造高效团结的团队氛围。

团队开发

- 1. 集中的开发方法
 - 1. 时间:每周六全天为例行集中开发时间,周二周五与周日为机动开发时间
 - 2. 地点:图书馆一楼、开物馆一楼或通达馆通达馆二楼,具体位置依实际情况确定,若均无空余位置,则协商后更换地点
 - 3. 任务:每周六进行产品讨论,任务分配,知识分享以及开发重难点集中攻关研讨,可以以模块为单位进行协作编程的方式开展

2. 开发信息交互

- 1. 开发团队的日常联系以及会议组织通过QQ群进行
- 2. 任务发布通过QQ群公告的方式加以通知
- 3. 若遇到问题可随时通过QQ群进行交流,必要时组织线上或线下的会议

团队建设

1. 确定每个团队成员的角色和责任:

确定项目经理、开发人员、测试人员、文档人员等角色,并制定他们的职责和任务; 确定每个人的工作日程和工作量,并向团队成员说明他们如何为项目做出贡献。

2. 建立有效的沟通渠道:

制定沟通计划,明确沟通的时间、方式和内容;

3. 建立良好的团队文化:

建立良好的团队氛围,鼓励成员之间相互尊重、支持和帮助;鼓励团队成员分享他们的工作成果,并及时给予积极的反馈。

4. 设定明确的目标和里程碑:

确定项目的目标和截止日期,并将其与整个团队共享; 使用甘特图或迭代计划表等工具,以确保团队成员知道项目的进展情况和下一步的目标。

5. 建立有效的决策过程:

制定决策流程和标准,以确保团队成员知道何时和如何做出决策;为项目制定优先级和评估标准,以帮助团队成员做出更好的决策。

6. 促进团队合作:

建立奖励制度、以鼓励团队成员互相支持、帮助和合作。